

# ACTA DE REUNIÓN

Empresa Pública de  
Gestión de Residuos  
**EMGIRS**

No.

015

TEMA

Avance de obra / Remodelación Escuela Enrique Ponce Gangotena

En reunión celebrada el

año	mes	día
23	05	05

se trataron los siguientes temas:

Puntos tratados en la reunión:


En la reunión realizada con el contratista indica que existen rubros adicionales para continuar con la obra.

Se estima que existe un rubro adicional de \$14.000. entre adicional y rubros nuevos.

ACUERDOS / OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

① El fiscalizador de la obra remitirá un balance de costos en el cual se evidencie los rubros adicionales.

② Se realizará el trámite administrativo correspondiente para reformar el DAI 2023 en el cual se contemple el proyecto complementario para culminar con la obra de remodelación.

N.º	NOMBRE / ASISTENTES	COMUNIDAD / ÁREA	CARGO	FIRMA
1	Diego Alvarado	Itolcochi	Operador	
2	Carlos Tinajero	Contratista	GERENTE	
3	Juan Pazmiño	Fiscalizador		
4	Luzmila Benavente	Itolcochi	Presidente	
5	Xavier Peo.	Contratista	Presidente	
6	Cristhian Conteo	Analista EMGIRS	Analista	
7	Alejandro Cuadros	EMGIRS Coord. RSRC	Coordinador	
8	Edith Brusil	EMGIRS - EP	Especialista	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				